

Вх. № С-1 4730

17/ХІІ 1941 г.

На 2 листах

П Р И К А З

НАРОДНОГО КОМИССАРА ЭЛЕКТРОПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

г. Свердловск 15 декабря 1941 г.

№ 348сс

1644
г. 254

Государственный Комитет Обороны, Постановлением от 6-го декабря 1941 года: "О плане производства и поставках основных средств связи для Главного Управления Связи КА в декабре 1941 г." отметил крайне неудовлетворительное выполнение Наркомэлектропромом в ноябре 1941 года военного заказа по основным средствам связи для ГУСвязи К.А. и особенно по войсковым радиостанциям РАФ, РСБ, РБ и военно-полевым телефонным аппаратам.

Уфимский завод телефонных аппаратов /директор завода тов. КЛИБАНОВ/ при плане сдачи в ноябре месяце телефонных аппаратов УНАИ-5 тысяч штук, сдал ГУСвязи К.А. только 500 шт. Молотовский завод /директор завода тов. ИВАНОВ/ при плане сдачи в ноябре 1941 года телефонных аппаратов УНАФ - 6 тыс.шт. сдал ГУСвязи К.А. только 1 тыс.штук.

Указанным Постановлением ГКО Наркомэлектропром и директора заводов № 197 /тов. БЕЛЯЕВ/, № 3 /тов. НИКИФОРОВ/, № 203 /тов. ВОРОНЦОВ/, № 628 /тов. КЛИБАНОВ/, № 629 /тов. ИВАНОВ/, № 326 /тов. САМАНОВ/ предупреждены об их личной ответственности за выполнение военного заказа по основным средствам связи, как важного государственного задания.

Во исполнение указанного постановления Государственного Комитета Обороны ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план производства и поставок основных средств связи для ГУСвязи К.А. - согласно приложения № 1.
2. Обязать ГЛАВРАДИОПРОМ /тов. МОЖЖЕВЕЛОВА/:
 - а/ организовать производство войсковых радиостанций по типу РБ из деталей приемника 6Н-1 и обеспечить выпуск их в декабре 1941 года на заводе № 6 в количестве 600 шт. и на заводе № 197 - 250 штук.
 - б/ обеспечить в декабре 1941 года выпуск сверх плана утвержденного постановлением СНК СССР от 29/ХІ-41 г. войсковых радиостанций РАФ-20 шт., РСБФ-150 штук, и РБ - 100 штук.
3. Обязать ГЛАВКАБЕЛЬ /тов. ОРЛОВА/ обеспечить в декабре 1941 года выпуск сверх плана, утвержденного постановлением СНК СССР от 29/ХІ-41 года полевых кабелей - 1000 вкм.
4. Утвердить подекадный график выпуска основных средств связи в декабре 1941 года, согласно приложения № 2.
5. Для обеспечения выпуска основных средств связи Государственный Комитет Обороны Обязал:
 - а/ Наркомавиапром поставить Наркомэлектропрому в декабре 1941 года радиосумформеров РУК-300-300 штук, ГС-1000 - 300 штук и деревянных кузовов 310 штук;
 - б/ Наркомтанкопром не позднее 25/ХІІ-41 г. поставить Наркомэлектропрому без ущерба для танков бензиновых двигателей Д-3 /производство завода № 37/ - 310 штук.

